	Nombre de tarea	Fecha de inicio	Fecha final	Asignado	Progreso
		17/08/2026	**16/12/2026**		35%
1	**Sprint 0**	**17/08/2026**	**28/08/2026**		**100%**
1.1	**Gestion de proyecto y documentación**	**17/08/2026**	**28/08/2026**		**100%**
1.1.1	Reunión inicial del Proyecto	17/08/2026	18/08/2026	Equipo Scrum	100%
1.1.2	Revisar y actualizar el acta de constitución	17/08/2026	18/08/2026	Equipo Scrum	100%
1.1.3	Identificar Stakeholders del proyecto	17/08/2026	18/08/2026	Equipo Scrum	100%
1.1.4	Definir problema y oportunidad de mejora	18/08/2026	19/08/2026	Equipo Scrum	100%
1.1.5	Definir propósito y justificación del proyecto	18/08/2026	19/08/2026		100%
1.1.6	Definir objetivo general y objetivos específicos	18/08/2026	19/08/2026		100%
1.1.7	Definir alcance funcional del sistema	19/08/2026	20/08/2026		100%
1.1.8	Levantar procesos de negocio actuales	18/08/2026	20/08/2026	Equipo Scrum	100%
1.1.9	Definir actores y roles del negocio	19/08/2026	20/08/2026	Equipo Scrum	100%
1.1.10	Definir requerimientos funcionales	19/08/2026	21/08/2026	Equipo Scrum	100%
1.1.11	Definir Requerimientos no funcionales	19/08/2026	24/08/2026	Equipo Scrum	100%
1.1.12	Definir Reglas de negocio	19/08/2026	24/08/2026	Equipo Scrum	100%
1.1.13	Modelar procesos BPMN principales	24/08/2026	26/08/2026	Adri Romero	100%
1.1.14	Crear Product Backlog inicial	20/08/2026	24/08/2026		100%
1.1.15	Priorizar Product Backlog	20/08/2026	24/08/2026		100%
1.1.16	Definir arquitectura inicial del sistema	20/08/2026	25/08/2026	Equipo Scrum	100%
1.1.17	Definir estrategia de repositorio y ramas	20/08/2026	25/08/2026	Equipo Scrum	100%
1.1.18	Identificar riesgos iniciales del proycto	21/08/2026	25/08/2026		100%
1.1.19	Definir criterios de aceptación generales	24/08/2026	25/08/2026	Jeremy	100%
1.1.20	Construir Gantt	24/08/2026	25/08/2026	Equipo Scrum	100%
1.1.21	Configurar repositorio Git	25/08/2026	26/08/2026	Equipo Scrum	100%
1.1.22	Configurar entornos de desarrollo	27/08/2026	28/08/2026	Equipo Scrum	100%
1.2	**Base de Datos**	**20/08/2026**	**24/08/2026**		**100%**
1.2.1	Diseñar modelo lógico de datos inicial	20/08/2026	21/08/2026		100%
1.2.2	Diseñar modelo conceptual de datos	20/08/2026	24/08/2026		100%
1.3	**Diseño UX/UI**	**21/08/2026**	**25/08/2026**		**100%**
1.3.1	Definir mapa de navegación del sistema	21/08/2026	24/08/2026	Jean Pierre	100%
1.3.2	Crear prototipos iniciales	21/08/2026	25/08/2026	Jean Pierre	100%
1.4	**Cierre del Sprint 0**	**25/08/2026**	**28/08/2026**		**100%**
1.4.1	Sprint Review 0	25/08/2026	28/08/2026	Adri Romero	100%
1.4.2	Sprint Retrospective 0	28/08/2026	28/08/2026	Adri Romero	100%
2	**Sprint 1**	**04/09/2026**	**18/09/2026**		**36%**
2.1	**Planificación del Sprint 1**	**04/09/2026**	**04/09/2026**		**100%**
2.1.1	Sprint Planing 1	04/09/2026	04/09/2026	Adri Romero	100%
2.2	**Seguridad y acceso**	**04/09/2026**	**11/09/2026**		**89%**
2.2.1	Diseñar modelo de usuarios, roles y permisos	04/09/2026	04/09/2026		100%
2.2.2	Crear tablas de usuarios, roles y permisos	04/09/2026	07/09/2026		0%
2.2.3	Implementar autenticación de usuarios administrativos	04/09/2026	10/09/2026		100%
2.2.4	Implementar autorización por roles	07/09/2026	11/09/2026		100%
2.2.5	Implementar auditoria básica de accesos	07/09/2026	11/09/2026		100%
2.3	**Pagina Web Informativa**	**08/09/2026**	**17/09/2026**		**0%**
2.3.1	Definir estructura de contenido de la web pública	08/09/2026	10/09/2026		0%
2.3.2	Diseñar interfaz de la web pública	08/09/2026	10/09/2026		0%
2.3.3	Implementar página de inicio	08/09/2026	11/09/2026		0%
2.3.4	Implementar sección de proyectos	09/09/2026	14/09/2026		0%
2.3.5	Implementar sección de beneficios y servicios	10/09/2026	16/09/2026		0%
2.3.6	Implementar sección de contacto	10/09/2026	16/09/2026		0%
2.3.7	Crear administración de contenidos para MArketing	09/09/2026	17/09/2026		0%
2.3.8	Permitir edición de textos e imagenes	10/09/2026	16/09/2026		0%
2.3.9	Implementar publicacioón de cambios	11/09/2026	16/09/2026		0%
2.3.10	**DevOps y despliegue**	**15/09/2026**	**17/09/2026**		**0%**
2.3.10.1	Preparar despliegue version 1	15/09/2026	17/09/2026	Jhonatan Jesus G...	0%
2.3.10.2	Desplegar versión funcional	15/09/2026	17/09/2026	Jhonatan Jesus G...	0%
2.4	**QA y pruebas**	**17/09/2026**	**18/09/2026**		**0%**
2.4.1	Probar login y permisos	17/09/2026	18/09/2026		0%
2.4.2	Probar administración y publicación web	17/09/2026	18/09/2026		0%
2.5	**Cierre del sprint 1**	**18/09/2026**	**18/09/2026**		**0%**
2.5.1	Sprint Review 1	18/09/2026	18/09/2026	Equipo Scrum	0%
2.5.2	Sprint Retrospective 1	18/09/2026	18/09/2026	Equipo Scrum	0%
3	**Sprint 2**	**18/09/2026**	**06/10/2026**		**0%**
3.1	**Scrum**	**18/09/2026**	**18/09/2026**		**0%**
3.1.1	Sprint Planing 2	18/09/2026	18/09/2026	Adri Romero	0%
3.2	**Proyectos, planos y lotes**	**18/09/2026**	**05/10/2026**		**0%**
3.2.1	Diseñar estructura de proectos, etapas, zonas y manz...	18/09/2026	22/09/2026	+2	0%
3.2.2	Crear tablas de proyectos y etapas	21/09/2026	24/09/2026	+2	0%
3.2.3	Crear tablas de zonas y manzanas	21/09/2026	24/09/2026	Jhonatan	0%
3.2.4	Crear tablas de lotes y tipos de lote	22/09/2026	25/09/2026	Alexis	0%
3.2.5	Crear catalogos de estados de lote	22/09/2026	25/09/2026	Jeremy	0%
3.2.6	Diseñar reglas de precios por zona, areas, tipo y estap...	22/09/2026	25/09/2026	Adri Romero	0%
3.2.7	Implementar CRUD de proyectos	21/09/2026	29/09/2026	+2	0%
3.2.8	Implementar CRUD de estapas y manzanas	21/09/2026	29/09/2026	+2	0%
3.2.9	Diseñar representación visual de la lotización	24/09/2026	29/09/2026		0%
3.2.10	Implementar cálculo de precio de lotes	25/09/2026	02/10/2026	Adri Romero	0%
3.2.11	Implementar filtros de lotes por estado, etapa, zona y ...	28/09/2026	02/10/2026	Jeremy	0%
3.2.12	implementar visualización de lotes en el plano	28/09/2026	05/10/2026		0%
3.2.13	Mostrar ficha de lote seleccionado	28/09/2026	05/10/2026		0%
3.2.14	Sincronizar colores/estados disponible, separado y ve...	29/09/2026	05/10/2026		0%
3.2.15	Implementar buscador dinamico por número de lote	29/09/2026	05/10/2026		0%
3.3	**Gestion del proyecto y documentación**	**18/09/2026**	**06/10/2026**		**0%**
3.3.1	Preparar Informe	18/09/2026	06/10/2026		0%
3.4	**DevOps y despliegue**	**28/09/2026**	**05/10/2026**		**0%**
3.4.1	Preparar versión 2	28/09/2026	05/10/2026	Jhonatan Jesus G...	0%
3.4.2	Desplegar Versión funcional	28/09/2026	05/10/2026	Jhonatan Jesus G...	0%
3.5	**QA y pruebas**	**06/10/2026**	**06/10/2026**		**0%**
3.5.1	Probar reglas de precios y estados de lote	06/10/2026	06/10/2026		0%
3.5.2	Probar plano y buscador iteractivo	06/10/2026	06/10/2026		0%
3.6	**Scrum**	**06/10/2026**	**06/10/2026**		**0%**
3.6.1	Sprint Review 2	06/10/2026	06/10/2026	Equipo Scrum	0%
3.6.2	Sprint Retrospective 2	06/10/2026	06/10/2026	Equipo Scrum	0%
4	**Sprint 3**	**09/10/2026**	**28/10/2026**		**0%**
4.1	**Planificación sprint 3**	**09/10/2026**	**09/10/2026**		**0%**
4.1.1	Sprint Planning 3	09/10/2026	09/10/2026	Adri Romero	0%
4.2	**Nueva CRM y clientes**	**09/10/2026**	**20/10/2026**		**0%**
4.2.1	Diseñar modelo de leads y clientes potenciales	09/10/2026	13/10/2026	Jean Pierre	0%
4.2.2	Crear tablas de leads	12/10/2026	14/10/2026		0%
4.2.3	Crear tablas de seguimientos comerciales	12/10/2026	14/10/2026		0%
4.2.4	Crear relacion cliente - asesor	13/10/2026	14/10/2026		0%
4.2.5	Implementar conversión Lead -> Potencial	15/10/2026	20/10/2026		0%
4.2.6	Implementar conversión Potencial -> Comprador	15/10/2026	20/10/2026		0%
4.2.7	Implementar filtros por estado comercial	16/10/2026	20/10/2026		0%
4.2.8	Implementar exportación de leads / clientes a Excel	16/10/2026	20/10/2026		0%
4.2.9	Mostrar ficha completa del cliente comprador	16/10/2026	20/10/2026		0%
4.3	**Ventas y separaciones**	**16/10/2026**	**27/10/2026**		**0%**
4.3.1	Diseñar modelo de separaciones	16/10/2026	20/10/2026	Jean Pierre	0%
4.3.2	Diseñar modelo de ventas	16/10/2026	20/10/2026	Jean Pierre	0%
4.3.3	Implementar separación de lote por S/.500	20/10/2026	22/10/2026		0%
4.3.4	Implementar vigencia de separacion por 7 dias	21/10/2026	22/10/2026		0%
4.3.5	Implementar liberación de lote por separación vencida	22/10/2026	23/10/2026		0%
4.3.6	Implementar venta al contado	22/10/2026	26/10/2026		0%
4.3.7	Implementar venta financiada	22/10/2026	26/10/2026		0%
4.3.8	Cambiar estado de lote al confirmar operación	22/10/2026	26/10/2026		0%
4.3.9	Asignar automaticamente asesor personal al comprad...	22/10/2026	26/10/2026		0%
4.3.10	Asociar contrato, plano y memoria descriptiva a la ve...	22/10/2026	27/10/2026		0%
4.3.11	Implementar historial de operaciones del lote	22/10/2026	27/10/2026		0%
4.4	**Seguridad y Acceso**	**19/10/2026**	**23/10/2026**		**0%**
4.4.1	Reforzar autorización en operaciones de venta	19/10/2026	22/10/2026	Adri Romero	0%
4.4.2	Aplicar controles de seguridad web y validación de en...	20/10/2026	23/10/2026	Jhonatan	0%
4.5	**Gestión del proyecto y documentación**	**09/10/2026**	**28/10/2026**		**0%**
4.5.1	Documentar y preparar informe	09/10/2026	28/10/2026	Javier	0%
4.6	**DevOps y Despliegue**	**22/10/2026**	**26/10/2026**		**0%**
4.6.1	Preparar versión 3 para despliegue	22/10/2026	26/10/2026	Jhonatan Jesus G...	0%
4.6.2	Desplegar versión funcional	26/10/2026	26/10/2026	Jhonatan Jesus G...	0%
4.7	**QA y pruebas**	**26/10/2026**	**28/10/2026**		**0%**
4.7.1	Probar registro, seguimiento y conversiones CRM	26/10/2026	27/10/2026		0%
4.7.2	Ejecutar pruebas funcionales de separaciones	26/10/2026	27/10/2026		0%
4.7.3	Ejecutar pruebas funcionales de ventas	27/10/2026	28/10/2026		0%
4.7.4	Ejecutar pruebas no funcionales básicas	27/10/2026	28/10/2026		0%
4.8	**Cierre de Sprint 3**	**28/10/2026**	**28/10/2026**		**0%**
4.8.1	Sprint Review 3	28/10/2026	28/10/2026	Equipo Scrum	0%
4.8.2	Sprint Retrospective 3	28/10/2026	28/10/2026	Equipo Scrum	0%
5	**Sprint 4**	**30/10/2026**	**25/11/2026**		**0%**
5.1	**Scrum**	**30/10/2026**	**30/10/2026**		**0%**
5.1.1	Sprint Planning 5	30/10/2026	30/10/2026	Equipo Scrum	0%
5.2	**Pagos y financiamiento**	**30/10/2026**	**16/11/2026**		**0%**
5.2.1	Diseñar modelo de plan de financiamiento	30/10/2026	04/11/2026	Jean Pierre	0%
5.2.2	Implementar cálculo de intereses	05/11/2026	10/11/2026		0%
5.2.3	Generar cronograma de cuotas	06/11/2026	11/11/2026		0%
5.2.4	Calcular saldo pendiente del cliente	06/11/2026	12/11/2026		0%
5.2.5	Clasificar cuotas por vencer, vencidas y pagadas	06/11/2026	12/11/2026		0%
5.2.6	Implementar alerta de cuotas proximas a vencer	06/11/2026	12/11/2026		0%
5.2.7	Implementar clausula de tres cuotas consecutivas ven...	10/11/2026	16/11/2026		0%
5.3	**Vouchers de pago**	**06/11/2026**	**18/11/2026**		**0%**
5.3.1	Implementar carga de voucher	06/11/2026	13/11/2026		0%
5.3.2	Implementar estado Pendiente del voucher	06/11/2026	13/11/2026		0%
5.3.3	Implementar estado En validación del voucher	10/11/2026	16/11/2026		0%
5.3.4	Implementar validación del voucher	10/11/2026	18/11/2026		0%
5.3.5	Implementar rechazo de voucher con motivo	10/11/2026	18/11/2026		0%
5.3.6	Actualizar cuota pagada tras validación	11/11/2026	18/11/2026		0%
5.4	**Portal del cliente**	**09/11/2026**	**23/11/2026**		**0%**
5.4.1	Diseñar pantalla de login del cliente	09/11/2026	10/11/2026	Jean Pierre	0%
5.4.2	Implementar creación del usuario comprador	10/11/2026	16/11/2026		0%
5.4.3	Implementar usuario de acceso con DNI	10/11/2026	16/11/2026		0%
5.4.4	Generar contraseña inicial para cliente	11/11/2026	17/11/2026		0%
5.4.5	Enviar credenciales iniciales por correo	11/11/2026	17/11/2026		0%
5.4.6	Implementar recuperacion y cambio de contraseña	11/11/2026	17/11/2026		0%
5.4.7	Mostrar información del lote comprado	13/11/2026	19/11/2026		0%
5.4.8	Mostrar cronograma de pagos	13/11/2026	20/11/2026		0%
5.4.9	Mostrar cuotas vencidas y por vencer	16/11/2026	20/11/2026		0%
5.4.10	Mostrar alertas de pago	16/11/2026	20/11/2026		0%
5.4.11	Permitir descargar cronograma en PDF	16/11/2026	23/11/2026		0%
5.4.12	Permitir descargar contrato	16/11/2026	23/11/2026		0%
5.4.13	Permitir descargar memoria descriptiva	16/11/2026	23/11/2026		0%
5.4.14	Mostrar cuentas bancarias de la empresa para pagos	17/11/2026	23/11/2026		0%
5.4.15	Mostrar nombre y telefono del asesor asignado	17/11/2026	23/11/2026		0%
5.4.16	Integrar formulario de cargar vouchers	17/11/2026	23/11/2026		0%
5.4.17	Mostrar estado del voucher enviado	17/11/2026	23/11/2026		0%
5.4.18	Mostrar motivo de rechazo del voucher (si aplica)	17/11/2026	23/11/2026		0%
5.5	**Gestión del servicio TI**	**30/10/2026**	**20/11/2026**		**0%**
5.5.1	Definir procedimiento de solicitudes de servicio	30/10/2026	10/11/2026	Jhonatan	0%
5.5.2	Definir procedimiento de solicitudes de acceso	03/11/2026	11/11/2026	Jhonatan	0%
5.5.3	Elaborar plan de control de cambios	11/11/2026	19/11/2026		0%
5.5.4	Elaborar plan de capacidad y rendimiento	09/11/2026	20/11/2026		0%
5.6	**DevOps y Despliegue**	**16/11/2026**	**20/11/2026**		**0%**
5.6.1	Preparacion de la versión 4	16/11/2026	20/11/2026	Jhonatan Jesus G...	0%
5.6.2	Despliegue de la versión 4	19/11/2026	20/11/2026	Jhonatan Jesus G...	0%
5.7	**QA y pruebas**	**20/11/2026**	**25/11/2026**		**0%**
5.7.1	Probar cálculos de financiamiento	20/11/2026	23/11/2026		0%
5.7.2	Probar flujo completo de vouchers	20/11/2026	23/11/2026		0%
5.7.3	Probar login y recuperación del cliente	23/11/2026	25/11/2026		0%
5.7.4	Probar cronograma, documentos y vouchers del portal	23/11/2026	25/11/2026		0%
5.8	**Scrum**	**25/11/2026**	**25/11/2026**		**0%**
5.8.1	Sprint Review 5	25/11/2026	25/11/2026	Equipo Scrum	0%
5.8.2	Sprint Retrospective 5	25/11/2026	25/11/2026	Equipo Scrum	0%
6	**Sprint 5**	**27/11/2026**	**11/12/2026**		**0%**
6.1	**Scrum**	**27/11/2026**	**27/11/2026**		**0%**
6.1.1	sprint planing 7	27/11/2026	27/11/2026	Adri Romero	0%
6.2	**Asesores y comisiones**	**27/11/2026**	**07/12/2026**		**0%**
6.2.1	Diseñar modelo de asesores internos y externos	27/11/2026	01/12/2026		0%
6.2.2	Crear tablas de asesores, modalidades y horarios	30/11/2026	02/12/2026		0%
6.2.3	Crear tablas de comisiones, bonos y descuentos	30/11/2026	02/12/2026		0%
6.2.4	Implementar comision 3% para venta al contado	01/12/2026	03/12/2026		0%
6.2.5	Implementar comision 2% para venta financiada	01/12/2026	03/12/2026		0%
6.2.6	No permitir comision por simple separación	01/12/2026	03/12/2026		0%
6.2.7	Registrar bono para asesor contratado	01/12/2026	03/12/2026		0%
6.2.8	Registrar sueldo del asesor contratado	02/12/2026	04/12/2026		0%
6.2.9	Registrar horario part time / full time	03/12/2026	04/12/2026		0%
6.2.10	Registrar faltas no justificadas	03/12/2026	03/12/2026		0%
6.2.11	Implementar evaluación de justificación por administr...	03/12/2026	07/12/2026		0%
6.2.12	Calcular descuentos por faltas no justificadas	03/12/2026	07/12/2026		0%
6.2.13	Mostrar historial de ventas por asesor	03/12/2026	07/12/2026		0%
6.3	**Finanzas**	**30/11/2026**	**07/12/2026**		**0%**
6.3.1	Consolidar venta registradas	30/11/2026	03/12/2026		0%
6.3.2	Consolidar pagos validados	01/12/2026	04/12/2026		0%
6.3.3	Registrar pago de comisiones	01/12/2026	07/12/2026		0%
6.3.4	Calcular balance ventas - comisiones	01/12/2026	07/12/2026		0%
6.4	**Dashboard gerencial**	**01/12/2026**	**08/12/2026**		**0%**
6.4.1	Definir KPIs principales	01/12/2026	02/12/2026		0%
6.4.2	Implementar KPI de ventas	03/12/2026	08/12/2026		0%
6.4.3	Implementar KPI de lotes disponibles/ separados / ve...	03/12/2026	08/12/2026		0%
6.4.4	Implementar KPI de clientes por etapa comercial	03/12/2026	08/12/2026		0%
6.4.5	Implementar KPI de cuota vencidas y morosidad	03/12/2026	08/12/2026		0%
6.4.6	Implementar KPI de comisiones	03/12/2026	08/12/2026		0%
6.4.7	Implementar graficos y filtros del dashboard	03/12/2026	08/12/2026		0%
6.5	**Gestion del servicio TI**	**27/11/2026**	**08/12/2026**		**0%**
6.5.1	Diseñar proceso de gestión de incidentes	27/11/2026	08/12/2026		0%
6.5.2	Definir clasificación y prioridad de incidentes	30/11/2026	02/12/2026		0%
6.5.3	Definir estrategia de monitoreo y eventos	03/12/2026	08/12/2026		0%
6.5.4	Configurar eventos info, warning y error	04/12/2026	08/12/2026		0%
6.6	**DevOPS y despliegue**	**08/12/2026**	**10/12/2026**		**0%**
6.6.1	Preparar versión 5	08/12/2026	10/12/2026		0%
6.6.2	despliegue de versión 5 funciona	08/12/2026	10/12/2026		0%
6.7	**QA y pruebas**	**10/12/2026**	**11/12/2026**		**0%**
6.7.1	Ejecutar pruebas integrales de asesores y comisiones	10/12/2026	10/12/2026		0%
6.7.2	Ejecutar pruebas integrales de finanzas y dashboard	10/12/2026	11/12/2026		0%
6.8	**Scrum**	**10/12/2026**	**10/12/2026**		**0%**
6.8.1	Sprint Review 7	10/12/2026	10/12/2026	Equipo Scrum	0%
6.8.2	Sprint Retrospective 7	10/12/2026	10/12/2026	Equipo Scrum	0%
7	**Cierre final**	**11/12/2026**	**16/12/2026**		**0%**
7.1	**Cierre del Proyecto**	**11/12/2026**	**16/12/2026**		**0%**
7.1.1	Verificar funcionamiento post despliegue	11/12/2026	11/12/2026		0%
7.1.2	Registrar lecciones aprendidas	11/12/2026	11/12/2026		0%
7.1.3	Realizar retrospectiva final del proyecto	11/12/2026	11/12/2026		0%
7.1.4	Consolidar repositorio y entregables finales	11/12/2026	11/12/2026		0%
7.1.5	Cierre interno del proyecto	11/12/2026	16/12/2026	Equipo Scrum	0%
7.1.6	Entrga académica y cierre del cronograma	11/12/2026	11/12/2026	Equipo Scrum	0%

GANTTPRO Trial Version